

# Bauabrechnung Schulhausneubau Waldegg

## Umbau bestehende Schulhäuser



BKP	Bezeichnung	Urne 29.08.2016			Bemerkungen
		Sonderkredit	KV revidiert	Differenz	
	Neubau Schulhaus Waldegg	11'256'000.00	11'256'000.00		
	Umbau bestehende Schulhäuser	1'194'000.00	1'194'000.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>12'450'000.00</b>	<b>12'450'000.00</b>		
	Ausbau Dachgeschoss Schulhaus Stadt		300'000.00		Umbau inkl. Ausbau Dachgeschoss Schulhaus Stadt
	<b>TOTAL inkl. Ausbau Dachgeschoss</b>	<b>12'450'000.00</b>	<b>12'750'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	jedoch separate Budgetposition Invest-RG 2018
<b>Neubau Schulhaus Waldegg</b>					
		KV revidiert	Rechnung	Differenz	
BKP 0	Planung, Studien	446'000.00	445'536.15	-463.85	
BKP 1	Vorbereitungsarbeiten	102'500.00	77'269.85	-25'230.15	
BKP 2	Gebäude	7'829'500.00	7'629'569.60	-199'930.40	
BKP 4	Umgebung	683'200.00	724'938.25	41'738.25	
BKP 5	Baunebenkosten	585'500.00	495'391.70	-90'108.30	
BKP 6	Reserve	1'214'300.00	0.00	-1'214'300.00	
BKP 9	Ausstattung	395'000.00	422'114.15	27'114.15	
	<b>TOTAL Neubau Schulhaus Waldegg</b>	<b>11'256'000.00</b>	<b>9'794'819.70</b>	<b>-1'461'180.30</b>	
<b>Umbau bestehende Schulhäuser</b>					
		KV revidiert	Rechnung	Differenz	
BKP 1	Vorbereitungsarbeiten	10'100.00	1'682.80	-8'417.20	
BKP 2	Gebäude	1'171'700.00	1'795'471.20	623'771.20	
BKP 3	Betriebseinrichtungen	24'400.00	29'471.00	5'071.00	
BKP 5	Baunebenkosten	21'900.00	7'899.80	-14'000.20	
BKP 6	Reserve	162'000.00	0.00	-162'000.00	
BKP 9	Ausstattung	103'900.00	81'121.50	-22'778.50	
	<b>Zwischentotal inkl. Ausbau Dachgeschoss</b>	<b>1'494'000.00</b>	<b>1'915'646.30</b>	<b>421'646.30</b>	
BKP 8	./. Anteil Ausbau Dachgeschoss	-300'000.00	-305'183.00		Kredit Dachgeschoss Fr. 300'000 in Konto 217.503.05 invest-RG
	<b>Total Umbau bestehende Schulhäuser</b>	<b>1'194'000.00</b>	<b>1'610'463.30</b>	<b>416'463.30</b>	
	<b>Gesamt exkl. Ausbau Dachgeschoss</b>	<b>12'450'000.00</b>	<b>11'405'283.00</b>	<b>-1'044'717.00</b>	

Objekt	Sonderkredit	Bauabrechnung	Differenz
Schulhaus Neubau Waldegg	11'256'000	9'794'820	-1'461'180
Umbau bestehende Schulhäuser	1'194'000	1'610'463	416'463
<b>TOTAL</b>	<b>12'450'000</b>	<b>11'405'283</b>	<b>-1'044'717</b>